

关于印发《贵池区 2023 年推进城乡供水一体化工作实施方案》的通知

各有关镇人民政府、街道办事处, 区直有关部门, 金桥投资集团:

为扎实做好全区 2023 年城乡供水一体化工作, 现将《贵池区 2023 年推进城乡供水一体化工作实施方案》印发给你们, 请结合实际认真贯彻落实。

2023 年 9 月 22 日

贵池区 2023 年推进城乡供水一体化工作 实施方案

根据《贵池区城乡供水一体化实施方案》(贵政办〔2021〕2 号)和《贵池区城乡供水一体化农村自来水厂回购及过渡期运行方案》(贵政办〔2021〕3 号)文件精神, 现制定本实施方案。

一、目标任务

2023 年, 继续稳妥推进农村水厂回购、主干管网连通及过渡期农村供水平稳运行, 切实保障农村居民供水安全。加快推进墩上街道、乌沙镇、唐田镇等转供水区域管网延伸及

改造任务，全面完成里山街道、清溪街道、墩上街道和唐田镇的转供水工作，实现城乡供水一体化。

二、步骤安排

（一）水厂回购工作。

1、2023 年 9 月份完成墩上水厂、茅坦水厂、唐田水厂和解放水厂的资产收购和相关协议签订，12 月底前完成水厂的移交和接管工作。

（责任单位：所属镇街）

2、2023 年 10 月份完成秋江街道小晓、民盛供水点的资产复核工作，2023 年 12 月底前完成收购协议签订和水厂接管运营。

（责任单位：所属镇街、池州金桥投资集团）

（二）城乡供水一体化（区域供水规模化）建设工作。

1、2023 年 9 月底前完成临江水厂到唐田给水主干管网工程并试运行，工程投资 2455 万元；2023 年 12 月底前完成里山、清溪片区及长江南路至解放给水管网工程及入户安排，工程投资 8590 万元；2023 年 12 月底前完成墩上片区主干管网工程、杨安片区给水管网工程，工程投资 2632 万元。

2、2023 年 12 月底前完成唐田、观前、墩上、里山凤凰井加压泵站建设，工程投资 2300 万元。

3、2023 年计划安排墩上街道、秋江街道、乌沙镇、涓桥镇、唐田镇等镇街道部分未通水区域工程建设工作，主要建设任务是支干管网延伸和改造、部分加压泵房建设；安排 2 到 3 处小型集中供水工程标准化提升改造。2023 年 9 月份启动实施方案设计等前期工作，12 月份完成实施方案编制和工程招标，2024 年 10 月底前完工。工程投资约 3000 万元。

（责任单位：池州金桥投资集团）

三、保障措施

（一）加强组织领导。各项目镇街要成立城乡供水一体化工作专班，将城乡供水一体化工作纳入年度重要工作内容，确保按要求的时间节点完成任务。

（二）明确工作职责。水利部门牵头负责工作方案、监督实施和相关部门协调工作；财政部门负责落实本级政府承担的资产回购和工程建设资金。审计部门负责监督区级审核工作；相关成员单位负责涉及到本单位的城乡供水一体化有关的工作职责。各有关镇人民政府（街道办事处）负责本地区范围内城乡供水一体化各项工作的组织协调、现有供水工程运行管理监督、建设用地征用、施工环境协调和建设进度督导等工作，承担现有供水工程的资产处置、评估与补偿和过渡期管理等相关工作。

（三）抓好宣传培训。各级要利用各种宣传媒体，广泛宣传区委、区政府关于实施城乡供水一体化决策部署的重大意义，强化各级政府和相关部门的政治意识和责任意识，增强推进城乡供水一体化的执行力。要通过多种形式和典型案例，向广大群众宣传饮用不安全水的直接危害和潜在影响，提高广大群众饮用自来水的自觉性和参与城乡供水一体化建设的积极性。

（四）强化监督考核。区城乡供水一体化领导小组办公室应加强调度协调，对城乡供水一体化工作的实施进行全过程跟踪服务和督导检查，对工作组织得力、成效显著的所在地政府或区直部门通报表扬，对项目推进不力、进度缓慢、质量不达标等问题进行通报批评，并责令限期整改。