

合同工程开工通知

(池九贵[2023]通知 02 号)

合同名称：池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程监理

合同编号：CZB12023106-1

致：安徽宇盛建设工程有限公司

根据施工合同约定，现签发池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程二标合同工程开工通知。请贵方在接到该通知后，按照投标文件的承诺及时组建项目部，调遣人员、施工设备及材料进场，做好开工前的各项准备工作，并尽快提交开工的相关资料和《合同工程开工申请表》。

监 理 机 构：

(名称及盖章)

总监理工程师：

(签名)

日

期：

2023年7月4日

今已收到合同项目开工通知。

承 包 人：

(现场机构名称及盖章)

签 收 人：

(签名)

贾雨

日

期：

年

月

日

说明：本表一式 3 份，由监理单位填写。承包人签收后，发包人 1 份、监理单位 2 份、承包人 1 份。

合同工程开工申请报告

致：安徽省池州市九华工程咨询有限公司池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程监理部

按合同要求，我公司承建的池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程（二标段），现场项目部已于2023年8月26日组建成立，目前前期各项准备工作已经完成，人员、设备已到位，已具备合同项目开工条件，特申请项目开工。具体完成各项工作情况如下：

- 1、项目部已按要求组建成立；
- 2、工程施工组织设计已经完成；
- 3、施工人员及主要施工机械设备已经进场；
- 4、水、电房屋等临时设施和辅助生产设施已经投入使用；
- 5、质量保证体系和质量保证措施已建立；
- 6、安全、文明施工与环境保护措施已落实到位；

按上述各项工作完成情况，我部已具备开工条件，特申请于2023年8月29日对项目开始实施。请审核批准。

安徽宇盛建设工程有限公司
池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水
改造工程二标段项目部

2023年8月27日

CB14

合同项目开工申请表

(安徽字盛[2023] 合开工 001 号)

合同名称: 池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程(二标段)

合同编号:

致: (监理单位) 安徽省池州市九华工程咨询有限公司池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程监理部

我方承担的 池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程(二标段) 合同工程, 已完成了各项准备工作, 具备了开工条件, 现申请开工, 请贵方审批。

附件: 合同工程开工申请报告

承包人: (全称及盖章)

项目经理: (签名)

日期: 2023 年 8 月 27 日



审核后另行批复。

已收到

监理单位: (全称及盖章)

签收人: (签名)

日期: 2023 年 8 月 27 日



说明: 本表一式____份, 由承包人填写。监理单位签收后, 发包人____份、设代机构____份、监理单位____份、承包人____份。

合同工程开工批复

(池九贵[2023]合开工 002 号)

合同名称: 池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程监理

合同编号: CZB12023106-1

致: 安徽宇盛建设工程有限公司池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程(二标段)项目部

贵方于 2023 年 8 月 27 日报送的池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程(二标段)合同工程开工申请(安徽宇盛[2023]合开工 001 号)已经通过审核,同意贵方按施工进度计划组织施工。

批复意见: 正式开工日期为 2023 年 8 月 29 日。

监 理 机 构: (名称及盖章)

总监理工程师: (签名)

日 期: 2023 年 8 月 28 日

今已收到合同工程的开工批复

承 包 人: (现场机构名称及盖章)

项目经理: (签名)

日 期: 2023 年 8 月 29 日

说明: 本表一式__份, 由监理单位填写。承包人签收后, 发包人__份、监理单位__份、承包人__份。